

Drohiczyn 04.09.2019 r.

## Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Drohiczyna

Okres sprawozdawczy – od dnia 26.06.2019 r – 04.09.2019 r.

1. Trwają prace związane z realizacją zadania „Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie” Wykonawcą jest firma DUET S.C. Jarosław Zielant, Rajmund Zielant 21-300 Radzyń Podlaski ul. Brzostowiecka 5. W dniu 28.08.2019 r nastąpiły odbiory częściowe robót konstrukcyjnych (fundamenty, ściany nośne i więźba dachowa)

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach projektu z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach PROW 2014 – 2020.

2. Trwają prace związane z zadaniem „Wymiana oświetlenia zewnętrznego na bardziej efektywne energetycznie oraz montaż systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście Drohiczyn”. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO Andrzej Mróz 08-330 Kosów Lacki, ul. Leśna 3. W najbliższym czasie planowane są odbiory częściowe dotyczące dostawy i montażu 100 lamp oświetleniowych – dla etapu I. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne.

3. Trwają prace odbiorowe w związku z realizacją zadania „Słoneczna Gmina Drohiczyn II Bis” .Wykonawcą była firma Columbus Energy Spółka Akcyjna ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków. Dostarczono i zamontowano: 14 instalacji hybrydowych (instalacje solarne wraz z instalacjami fotowoltaicznymi), 2 instalacje solarne oraz 51 instalacji fotowoltaicznych. Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, działanie: 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

4. W dniu 15.07.2019 r podpisano umowę na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Śledzianów – Chechłowo na terenie Gminy Drohiczyn”. Wykonawcą jest firma WIKRUSZ Adam Witkowski 07-106 Miedzna ul. Orzeszkowa 5. Termin realizacji zadania do dnia 30.04.2020 r. Zadanie jest złożone do dofinansowania z Budżetu Państwa w ramach wniosku ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych

5. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie „Budowa wież widokowych i wiat wypoczynkowych na terenie gmin: Drohiczyn, Janów Podlaski, Korczew, Mircze, Sarnaki, Siemiatycze”. Wpłynęła 1 oferta dotycząca budowy wież i altan na terenie każdej z ww. gmin. Ofertę złożyła firma Manufaktura Drewno-Stal Sp. z o.o. 21-008 Tomaszowice, Płouszowice Kol.54. Wykonawca na

wezwanie Zamawiającego uzupełnił dokumenty do przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dla terenu gmin: Drohiczyn, Korczew, Siemiatycze

6. W dniu 30.07.2019 r podpisano umowę na zadanie pn. „Wyposażenie Centrum Turystyki Kajakowej w ramach projektu PL-BY-UK”. Wykonawcą jest firma DELTA spółka jawna Krentowski Hus 15-121 Białystok ul. Węglowa 6A. Na chwilę obecną trwają prace objęte ww. umową.

7. W ramach nowego naboru ze środków Funduszu Dróg Samorządowych złożone zostały dwa wnioski: "Przebudowa ulicy Łozińskiego 109560B w Drohiczynie" oraz "Przebudowa ulic: Kotlarskiej 109564B, Witosa 109588B, Słonecznej 109584B w Drohiczynie"

8. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn - etap II" – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek dotyczy przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanału sanitarnego o dł. 268 mb i 7 studni rewizyjnych w miejscowości Ostrożany, oraz budowy 2 zaworów redukcyjnych w miejscowości Śledzianów.

9. Trwa realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (bez numeru) Kłyzówka – Runice – Drohiczyn, Etap III w km 0+080 – 0+580)”. Wykonawcą jest firma P.T.U. ANNA Marek Tarasiuk 17-300 Siemiatycze Klekotowo 3. Przedmiotowe zamówienie jest finansowane w ramach środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

10. Dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na zadanie „Dostawa katamaranu w ramach projektu PL-BY-UK” W pierwszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta firmy: Wojciech Olszewski P.P.H.U. „Olech Pol” 12-200 Pisz ul. Słubicka 4 – postępowanie unieważniono (przekroczono kwotę ,którą zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia) . W drugim postępowaniu wpłynęła także 1 oferta ww. Wykonawcy – ponownie przekroczono budżet.

11. Zakończono prace związane z wykonaniem kuchni i łazienki w budynku świetlicy we wsi Siekierki. Obecnie oczekujemy na dostawę zamówionych mebli kuchennych. Prace były wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Siekierki.

12. Przy świetlicy we wsi Minczewo wykonano następujące prace: opaska z kostki brukowej wokół świetlicy, zamontowano betonowe koryto odwadniające, wykonano podest z kostki pod taras oraz wykonano drewniany taras przy budynku świetlicy. Prace były wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Minczewo.

13. Przy budynku świetlicy we wsi Wólka Zamkowa wykonano podest z kostki betonowej pod planowany taras. Prace były wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wólka Zamkowa.

14. Trwają prace związane z remontem budynku świetlicy we wsi Klepacze. W ramach prac zostanie wyremontowana sala główna oraz zostanie wykonana łazienka.

15. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem parkingu przy świetlicy we wsi Rotki.

16. Na bieżąco utrzymywana jest czystość oraz zieleń na terenie Drohiczyzna oraz obiektach stanowiących własność Gminy Drohiczyn.

17. W dniu 30.08.2019r podpisano akt notarialny zakupu działek 141/16, 141/17 położonych w Drohiczyźnie przy ul. Monterskiej.

Inspektor  
ds. gospodarki gruntami  
*Marek Kosinski*  
Marek Kosinski

Z up. BURMISTRZA  
*[Signature]*  
Burmistrz Gminy Drohiczyn  
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

INSPEKTOR  
ds. Zagospodarowania i Zarządzania  
Inwestycji i Rolnictwa  
*[Signature]*  
mgr inż. Arkadiusz Żero

