

Drohiczyn 20.05.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej i pracy Burmistrza Drohiczyzna

Okres sprawozdawczy – od dnia 31.03.2021 r. – 20.05.2021 r.

1. Trwają roboty budowlane zadania: „Zagospodarowanie terenów zielonych” w zakresie „Rewitalizacji części miejscowości Drohiczyn”. Wykonawcą jest firma AMAT” Matyszek Albert, 21-422 Stanin, Stanin 104. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020.
2. Trwają roboty budowlane zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ul. Nieznanego Żołnierza) w Drohiczyźnie”. Wykonawcą jest firma BRUKSTONE Kamil Kunicki 17-300 Siemiatycze przy ul. B. Głowackiego 71A, natomiast podwykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUBUD” Sp. z o.o. z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski przy ul. Mickiewicza 183.
3. Trwają prace związane z realizacją zadania „Budowa kładki dla pieszych wraz z zabezpieczeniem brzegu rzeki Bug w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”. Wykonawcą jest firmą DOMOST Sp. z o.o. 07-320 Małkinia Górna ul. Kolejowa 30.
4. Trwają czynności odbiorowe dotyczące „Przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrożany”. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba Sp. z o.o. 15-680 Białystok ul. Produkcyjna 102. Zadanie jest dofinansowane w ramach realizacji operacji „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn – etap II” PROW 2014 – 2020.
5. Trwa realizacja zadania „Budowa wież widokowych i wiat wypoczynkowych na terenie gmin: Drohiczyn, Janów Podlaski, Korczew, Mircze, Sarnaki, Siemiatycze” dla 1,3,6 części (teren gminy Drohiczyn, Korczew, Siemiatycze). Wykonawca jest firma Manufaktura Drewno-Stal Sp. z o.o. 21-008 Tomaszowice, Płouszowice Kol.54.
6. Trwa realizacja zadania „Wykonanie, dostawa montaż oznakowania szlaku kajakowego w ramach projektu PL-BY-UK” Wykonawcą jest firma IMSTUDIO.PL Marcin Waśko 33-300 Nowy Sącz, ul. Fredry 2.
7. Odebrano roboty budowlane dotyczące budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego fragmentu ul. Piłsudskiego oraz w ulicach Polnej, Monterskiej. Wykonawcą była firma EL-System Piotr Popko, 18-400 Łomża. ul. Sybiraków 22/22. Zadanie jest realizowane ze środków własnych.

8. Trwa realizacja zadania: „Wykonanie wyposażenia ośrodka edukacji ekologicznej w Drohiczynie”. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”. Wykonawcą jest firma DELTA Sp. j. Krentowski, Hus 15-121 Białystok ul. Węgłowa 6a.

9. Trwa realizacja zadania: „Przebudowa ulic: Kotlarskiej 109564B, Witosa 109588B, Słonecznej 109584B w Drohiczynie”. Wykonawcą jest firma INFRA INSTAL Sp. z o.o., z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 226 oraz trwają prace budowlane na zadaniu „Przebudowa ulicy Łozińskiego 109560 B w Drohiczynie”, wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUBUD” Sp. z o.o. , z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski, przy ul. Mickiewicza 183.

10. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe pn.: „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WIKBUD Wiesław Kiśluk 17-300 Siemiatycze ul. Wysoka 72D/11.

11. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sytki metodą zaprojektuj i wybuduj”. Wpłynęły 3 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma Zakład Usługowy Blacharsko - Murarski Andrzej Boguszewski, 17-315 Grodzisk Czarna Średnia 102.

12. Ogłoszono postępowanie przetargowe pn: „Wykonanie i dostawa małej architektury na ścieżkach dydaktycznych Gminy Drohiczyn” w zakresie dwóch części. Część 1 13. obejmowała wykonanie urządzeń, wiat oraz tablic edukacyjnych wraz z montażem, część 2 wykonanie budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem. W zakresie części 1 otrzymano 4 oferty, w zakresie części 2 otrzymano 5 ofert. Na część 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Tribud Tomasz Bogacz 55-114 Wisznia Mała Rogoź ul. Wierzbowa 40A, natomiast na część 2 TARTAK „BRONEK” Mieczysław Bronisz 08-210 Platerów ul. 3 Maja 11. Na chwilę obecną trwa uzupełnianie dokumentów przetargowych.

Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe pn: „Dostawa i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu PL-BY-UK”. Wpłynęły 4 oferty, z których najkorzystniejszą złożyła firma JEL-KART Mariusz Micka 58-500 Jelenia Góra Staniszków 63/1. Na chwilę obecną trwa uzupełnianie dokumentów przetargowych.

14. Złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 4 wnioski dotyczące przebudowy przejść dla pieszych: na skrzyżowaniach Jagiellończyka, Kraszewskiego, Mickiewicza, Plac Kościuszki w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

15. W dniach 12.04.2021 r. – 12.05.2021 r. przeprowadzono nabór wniosków do projektów „Słoneczna Gmina Drohiczyn III - obszar wiejski” i „Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar miejski”. Zgłosiło się 158 mieszkańców. Jeden wniosek został złożony po terminie.

